

○新川開鑿工事 東京府下新川開鑿工事ハ本會賛成員清氷滿之助君ガ請負開鑿セラル、モノニテ府下近來ノ一大工事ト稱スル日本橋神田両區ノ運河ナルガ之ニ從事セラル、本會准員原林之助君ヨリ其略報ヲ得タレハ茲ニ掲ク

本工事ハ甲乙ノ二線ニシテ甲ハ神田日本橋兩區境龍閑川筋ヲ龍閑橋際ヨ

リ以東龜井町貳拾八番地々先迄テ長六百九間余川巾石垣内ニテ七間乙ハ濱町川筋ヲ舊堀止リヨリ以北柳原ヲ經テ神田川ニ達ス長三百四拾八間余巾石垣内ニテ八間兩線ノ總計ハ九百五拾七間余而シテ龍閑川ト濱町ノ取合者龜井町貳拾八番地々先ニテ丁字形ニ連絡ヲ爲ス此落札請負金高ハ合計貳拾万千四百余圓ノ土木工事ニシテ明治十五年度ヨリ着手シ拾八度ニテ竣功ス此内弊店ニテ請負セシハ拾七年度仕増及拾八年度ノ分ニテ開鑿ハ甲線百七拾八間乙線百八間合テ貳百八拾五間橋梁五個上水貳ヶ所等ニテ請負金五万九千八百貳圓貳拾壹錢七

リ着手ハ昨十七年十月一日ニ竣功ハ本年十一月一日ヲ以テ成ルヘシ
尙右ノ費用ヲ大別スル左ノ如シ

	費用	壹間當リ又ハ壹坪當リ	施工ノ日數
甲線百七拾八間	三〇、五七四、六一九	一七、二七七 <small>弱</small>	三百三拾五日
乙線百八間	一六、九五二、六〇三	一五、六九六 <small>弱</small>	
<p>但シ乙線ノ方ハ巾廣クシテ直段ノ廉ナルハ左右ニ民家ナキ故 豫防費ノ減スルト石垣ノ低キニ由ル</p>			
鞍掛橋鐵高欄土橋 坪數二十八坪	三、〇八二、五二七	一一〇、〇九〇 <small>余</small>	五拾壹日
甚兵衛橋同斷坪數 二十四坪	二、四八五、四二五	一〇三、五五九 <small>余</small>	四十日
竹森橋木高欄板橋 二十壹坪	一、八五九、一六七	八八、五三二 <small>弱</small>	四十日
玉出橋右同斷拾八坪	一、七六九、一四三	九八、二八六 <small>弱</small>	四十四日
火除橋右同斷拾八坪	一、七〇八、四九一	九四、九一七 <small>弱</small>	四十日
上水貳所	一、三七二、二四二		十五日

五九〇二、二一七

鞍掛橋以下ノ日數ハ開鑿工事中ニ施工セシ故通筭スルニ非ラス
右工事ニ費タル總日數者晴天三百三十五日ナリ

三馬竈

龍閑川筋

龍閑川筋

此所米落成……

神田川筋

雜記

六百十一