

# 荒川下流改修工事概要

## 緒 言

關東ノ平野廣袤百里田園遠ク開ケ人口稠密ニシテ實ニ我國第一ノ富源タリ故ヲ以テ徳川氏府ヲ江戸ニ興シテヨリ三百有餘年凡百ノ施政大ニ舉ガリ大江戸ノ隆盛ハ元ヨリ近郊ノ地ニ至ル迄文化ノ發達見ルベキモノアリキ殊ニ維新遷都後皇威八紘ニ輝キ帝都ノ繁榮又昔日ノ比ニアラズ遂ニ世界有數ノ位置ヲ占ムルニ至レリ而シテ荒川之レヲ貫流シ利根川又其東部平野ヲ流レ沿岸ノ地氣候ノ平衡ヲ得灌漑ノ途開ケ航通運輸ノ便ヲ享クル等其恩澤ニ浴スル事甚ダ大ナリ帝都ノ隆盛蓋シ故アリト言フベシ然レドモ一朝暴風雨襲來シ洪水ヲ起シ河水漲溢センカ坦々タル數百方里ノ地忽チニシテ泥海ト化シ良田美宅ノ荒廢ハ更ナリ數萬ノ人畜之ニ殉ジ生者塗炭ノ苦ヲ嘗ムル數年ノ永キニ亘リ帝都亦其難ヲ免カレズ識者之レガ除害ノ道ヲ究ムルモ遂ニ能ハズ人ハ天災ト爲シ天譴ト稱シ暴威ニ委スル事數百歲沿岸ノ四民其厄ニ遇ヒシ事幾回ナルヲ知ラズ明治ノ聖代ニ至リ治水ノ業大ニ革マリ利根川ノ洪水昔日ノ暴威ヲ逞シタセザルニ至リ人皆之ヲ讚シ治水

ノ功全國ニ遍ネカラシ事ヲ希フニ至ル偶々明治四十年同四十三年關東ニ大洪水アリ荒川亦被害未會有ナリシヲ以テ上下舉ツテ改修ノ急務ヲ感ジ遂ニ帝國議會ノ協賛ヲ得明治四十四年度ヨリ其下流ニ對シ工ヲ起ス事トナレリ。

爾來國帑ヲ費ス二千餘万圓年ヲ閱スル十有四其間當局ノ措置志士ノ奔走庶民ノ後援機宜ニ適シ從業ノ諸員拮据經營能ク奉公ノ實ヲ擧ゲ或ハ新ニ河道ヲ穿チテ洪水ヲ放流シ或ハ堤防ヲ築キテ溢水ヲ防禦シ或ハ水門ヲ設ケテ航路ヲ連ネ或ハ橋梁ヲ架シテ交通ニ利スル等凡ソ必要ノ施設備ハラザルナシ、其工將ニ竣ラントスルニ當リ岩淵水門分水堤上ニ立チテ仰ヒテ水源諸山ヲ望ミ俯シテ滔々タル行水ヲ見遙カニ眸ヲ水天相摩スル東京灣頭ニ轉ズルトキ誰カ人爲ノ業斯クノ如ク偉大ニシテ神慮ニ比スベキヲ感じ其功長久ニシテ帝都ノ存續ト其期ヲ俱ニスルヲ悟ラザルモノアランヤ、

惟フニ治水ハ古ヨリ治國ノ妙諦ナリ今改修ノ功ヲ末代ニ治ム民ハ正ニ其堵ニ安ンジ資ヲ増シ產ヲ殖シ天惠ヲ極メ以テ震災後ノ復興ニ資シ國運隆昌ニ赴カム事期シテ俟ツベキナリ。

茲ニ下流改修工事ノ梗概ヲ著ハシ以テ近代ノ偉業ヲ永遠ニ記念セントス。

## 荒川ノ河狀

荒川ノ上流ヲ中津川、赤平川トス、秩父郡落合村ニ於テ合ス、共ニ源ヲ秩父ノ山糞ニ發シ諸溪流ヲ集メ流下スル事十數里寄居町ニ至リ此處ヨリ漸次溪流ノ性質ヲ失ヒ急流トナリ兩岸稍高キ所小堤斷續シ熊谷町附近ニ至リ初メテ堤防連續シ東南ニ折レ下ル事二三里ニシテ川床ニ砂礫ヲ見ズ更ニ河狀革マリ秩父郡名栗村妻坂峠下ヨリ發スル支川入間川ヲ合セ溪流トナリ、蜿蜒蛇行スル事十七里、新河岸川、芝川、ヲ呑ミ千住町ヲ過ギ鐘ヶ淵ニ於テ綾瀬川ヲ合シ隅田川ノ稱アリ更ニ南轉シテ東京市中ヲ貫流シ東京灣ニ注グ、而シテ潮汐ノ干満ハ河口ヨリ十三里ノ上流ニ及ブ以テ其鈍流タルヲ知ルニ足ル、緩流部タル平方村以下ニ於テハ低水流路巾四五十間乃至百間内外ナルニ反シ、高水敷ノ幅員狹キハ五百間廣キハ千五百間ニ達シ一大遊水地ヲ形成スルモ兩岸高水敷概ネ田畠及部落アリ、且樹林烟圍ノ爲洪水ノ疎通ヲ害ス岩淵以下ニ於テハ堤防ハ左岸ニアルノミニシテ右岸無堤ナルヲ以テ洪水氾濫區域徒ラニ大ナルモ區域内住家多ク洪水疎通良好ナラズ然レドモ平時ニ於テハ潮汐ノ干満ヲ利用シ航通ノ利便至大ナルヲ以テ近來幾多ノ工場建設セラレ至ル處烟突ノ聳立スルヲ見ル、本川ノ流路延長四十五里、航路延長幹支線ヲ合シ

百三十二里、灌漑反別一万二千三百四十町歩ニシテ其流域群馬、長野、山梨ノ三縣ニ接シ東京、埼玉二府縣ニ跨リ、埼玉縣ニアリテハ秩父、比企、入間、北足立、四郡ノ大部及大里、南埼玉、二郡ノ一部、東京府ニアリテ、東京市ノ大部、南足立、北豊島二郡ノ全部並ニ豐、北、西ノ三多摩ノ一部ヲ含ミ、其面積實ニ二百方里ニ及ブ。

## 洪 水 ノ 被 害

本川ノ洪水ハ水源地ニ於テ一日平均降雨量二百耗内外ニ達スルトキハ下流ニ大小ノ水害ヲ及ボスモノニシテ、之ヲ文献ニ徵スルニ古代ハ之ヲ知ルニ由ナキモ江戸開府以來明治末年ニ至ル三百二十二年間ニ於テ百十三回ノ洪水アリ、内六十八回ハ陽曆八九兩月ノ出水ニシテ、寶永元年、寛保二年、寛延二年、天明六年、弘化三年、明治四十年、同四十三年等ノ著名ノ大洪水ハ孰レモ八、九兩月ノ交本邦ヲ襲來スル颶風ニ伴フ暴雨ニ因ルガ如シ其他ノ季節ニ於ケル豪雨モ亦屢々地水ニヨリテ洪水ヲ起シ上流支川ノ溪谷ニ災害ヲ及ボシ、下流ニ於テハ廣大ナル堤外地及無堤地ニ浸水シ、其被害タル、或ハ農産ヲ滅シ或ハ水陸ノ交通ヲ廢シ、家屋及人畜ノ被害亦少シトセズ。而シテ洪水ハ山水ニヨルト地水ニヨルノ論ナク其ノ大ナルモノニ至リテ幹支線ヲ通ジ

汎濫瀦溜長時ニ亘リ本所、深川、淺草、下谷、四區ノ大部モ亦其災禍ヲ免カレズ、其甚シキモノニ至リテハ堤防ヲ漲溢破壊シ、決水ハ武藏ノ平原ニ出デ又往々利根川ノ氾濫ト合シ、其下流ニ於テハ帝都ノ半部及江東一帶ヲ泥海ト化シ三万乃至五万町歩ニ亘リ浸水シ耕地ヲ荒廢シ農作物ノ損害多大ナルノミナラズ、幾万ノ家屋ハ浸水ノ厄ヲ被リ住民ノ死傷數十ニ達シ生者亦衣食住ヲ失ヒ、救助ヲ受クルモノ數十万ニ達スル其例乏シカラズ從ツテ其損害額莫大ナリ。近年ノ洪水タル明治二十九年以降大正三年ニ至ル八回ノ災害見積高ヨリ考査スルモ、荒川ノ洪水被害ハ毎年平均當時ノ時價ヲ以テシテ尙二百万圓ヲ下ラザルベシ。然モ洪水ノ起ル元ヨリ天意ニシテ人智ヲ以テ其時ヲ豫期スル事能ハズ偶々數年乃至數十年ノ無事平安ニ慣レ、治水ノ業緩ナルニ及ンデ一朝大洪水ヲ來サンカ前述ノ如キ被害アリ、是ヲ以テ治水事業ノ如キ平時ニ於テ河畔ノ變遷推移ニ應ジ不斷ノ施設ヲ要スルノミナラズ、其ノ改修計畫タル之ヲ古今ニ通ジテ過ラズ、其ノ功末代ニ亘リテ久シキヲ要ス、偶々明治四十三年八月中旬ニ於ケル關東ノ出水ハ未曾有ニシテ荒川亦堤防決潰シ決水ハ更ニ利根川ノ溢水ト合シ、氾濫瀦溜十數日ニ亘リ被害激甚、遂ニ帝都ヲ襲ヒ、其慘状語ルニ耐エズ、除害ノ施設一日モ忽諸ニ附スペカラザルニ至リ、荒川改修ノ機茲ニ熟シ帝國議會ノ協賛ヲ經テ明治四十四年度ヨリ内務省ニ於テ改修工事ヲ直轄施行

スル事トナレリ。

## 改修計畫

本川改修ノ方針ハ大體ニ於テ水害ノ除却ヲ主眼トシ、傍ラ關係地方ノ水利ヲ改善スルニアリテ、改修ヲ要スル區域ハ熊谷町ノ上流大麻生村附近ニ起リ海ニ至ル、其延長二十餘里ナレドモ第一期工事トシテ明治四十四年度ヨリ着手シタル區域ハ岩淵、川口兩町間、國有鐵道東北本線鐵橋以下海ニ至ル約六里間ニシテ此ノ區間ノ工事ヲ荒川下流改修工事ト稱ス。而シテ其計畫ニ就キテハ數案アリシガ各長短アルヲ以テ、比較研究ノ末岩淵町ヨリ西新井村本木ニ至ル延長約二里間ハ大體舊來ノ左岸堤ヲ新川ノ左堤ニ變用シ、舊川ノ高水敷ヲ利用シ一川ヲ劃シ、本木ヨリ全ク舊川ヲ離レ千住町ノ北端ヲ過ギ綾瀬川ヲ斜斷シ、古綾瀬川ニ沿ヒ東南ニ向ヒ下木下川地先ニ於テ中川ヲ橫斷シ、南下シテ小松川町ノ東ヲ過ギ中川河口ニ至ル延長約四里ノ新川ヲ開鑿シ、高水量ノ大部ヲ排疏セシメ、一方岩淵以下現在荒川ノ常水敷ニハ斷ヘズ常水ヲ流下セシメ、以テ沿岸一帶水運ノ利便ヲ増進セシムルト同時ニ市街地ニ漲溢ゼザル限度ニ於テ荒川高水量ノ一部ヲ放流セントス、之ガ爲メ岩淵鐵橋ノ下流ニ開閉自在ノ水門ヲ設ケ其ノ高水量ヲ調整スルモノヲ放流セントス、之ガ爲メ岩淵鐵橋ノ下流ニ開閉自在ノ水門ヲ設ケ其ノ高水量ヲ調整スルモノトセリ。

ノトス。

本川ノ流量ニ就キテハ從來ノ算定及ビ明治四十三年ノ實測、並ニ明治四十年及同四十三年ノ雨量ヲ參酌シ、四十年ノ如キ高水量ヲ岩淵以下ニ於テ毎秒時十五万立方尺ト定メ、本計畫ニハ之ヲ標準トシテ全般ノ計畫ヲ定メタリ。然レドモ四十三年ノ如キ非常特別ノ高水ニ際シテハ十八万乃至二十万立方尺ニ達スル事ナキヲ保セザルヲ以テ、充分ノ餘裕ヲ存シ此ノ如キ場合ニ備フル事トセリ。

以下岩淵水門下流舊川ヲ利用シ高水量ノ一部ヲ疎通スルモノヲ舊荒川ト假稱シ、高水量ノ大部ヲ排疏セシムル新川ヲ新荒川ト假稱ス。

新荒川ノ幅員ハ、岩淵町ヨリ隅田町ニ至ル三里餘ヲ二百五十間トシ以下漸次擴大シテ海口ニ於テ三百二十間ニ至ラシム、然シテ其中央ニ幅六十間乃至百四十間ノ常水路ヲ開鑿シ、五千分ノ一ノ水面勾配ヲ以テ毎秒時十二万立方尺ヲ排疏セシメントス。

舊荒川ノ幅員ハ岩淵水門以下千住附近ニ至ル迄大體五十二間ト定メ、夫ヨリ以下漸次擴大シテ吾妻橋附近ニ於テ約八十間トシ、適當ナル水面勾配ヲ附シ毎秒時三万立方尺以内ノ高水量ヲ安全ニ流下セシメントスルモノニシテ、之レガ爲河積ノ不足ハ浚渫ヲ以テ補フモノトス。

新荒川堤防ノ馬踏巾ハ、右岸八間左岸六間トシ、堤ノ内側ニハ天端ヨリ一間ヲ下リ中二間ノ小段ヲ設ケ、法勾配ハ堤内二割堤外三割トシ非常高水ニ際シ其最大量ヲ安全ニ流下セシムル爲メ其高ヲ計畫高水位以上七尺トセリ。然シテ、舊荒川ハ無堤ノ方針ヲ取り、低地ノ部分ハ可成埋築セシメ、以テ兩岸使用ノ利便ヲ謀ラントス、中川ハ新荒川開鑿ノ結果、上平井地内ニ於テ遮断セラル、ヲ以テ同所附近ニ逆水門ヲ設ケ新荒川ヲ通ジテ舊中川ト水運ノ聯絡ヲ保タシメ其ノ所ヨリ下流ハ新荒川ノ左堤ニ併行シ幅七十間ヨリ漸次擴大シ九十間ニ達スル新水路ヲ設ケ、其中央ニ四十間乃至四十八間ノ常水敷ヲ掘鑿シ、之ヲ海ニ導ク其延長約四千五百間ナリ。綾瀬川ハ新荒川トノ交叉點ニ逆水門ヲ設ケ、平時ニアリテハ新荒川ニ排水セシムル外、別ニ同所ヨリ新荒川ノ左岸堤ニ沿ヒ古綾瀬川ヲ擴大シテ之ヲ下木下川地先ニ導キ中川ニ合セシメ、新荒川高水ノ際ニ於ケル排水ニ供ス、而シテ新綾瀬川及新中川ハ何レモ新荒川トハ同川ノ左堤ニヨリ嚴重ニ區割セラレ、彼是合流セシメズ以テ新荒川高水ノ影響ヲナカラシムトス。

通船ノ關係ニ就キテハ、岩淵水門ノ一水路ヲ通船路トシ舊荒川ヨリ平時荒川上流ニ通ズル舟運ニ支障ナカラシメ、將來航通頻繁トナリ、相當高水時ニ於テモ水門上下流ノ航通ヲ要スル時期ニ至リ閘門ヲ築造シ得ベキ豫定地ヲ設定シ、又小名木川ヨリ江戸川ニ通ズル爲、新荒川ノ左岸

堤ニ水門右岸堤ニ閘門ヲ設ケ、尙綾瀬川ト隅田川、中川上下流連絡ノ爲、荒川左右岸堤ニ計四ヶ所ノ逆水門ヲ設ケ、以テ新荒川高水時以外ニ於ケル通船ノ便ニ供ス。

又本改修計畫ニ伴テ生ズル諸種附帶工事、即チ鐵道ノ改築、橋梁、用惡水路、樋管以及ビ水門等ノ新設若クハ改築等アリ、之ニ就キテハ後章ニ譲リ茲ニ之レヲ述ベズ。

本工事ノ工費總額ハ當初金一千二百萬圓十ヶ年繼續トシ、大正九年度末ヲ以テ竣工期ト定メタルモ大正五年度ニ至リ、施行年度ヲ三ヶ年延長シテ大正七年度迄トシ、工費金三百十萬圓ヲ増額シ、總工費ヲ金一千五百十萬圓ニ改メ、其後時勢ノ變遷ニ伴ヒ工事用材料費勞銀共異常ノ暴騰ヲ來タシ、殊ニ、天災及世界動亂ノ影響數年ニ亘リ且施工上各種ノ障害アリ、爲メニ屢々其工費ヲ増額シ、施工年限ヲ延長スルノ止ムナキニ至リ、大正七年度以降工費金二千三百十二万九千圓施工年數明治四十四年度ヨリ、十三ヶ年トシタリ、後又總工費豫算ヲ金二千九百十四万四千圓トシ、年度割ヲ更正シ大正十六年度迄ニ延長セリ。

## 用 地 買 收

改修工事ノ用地ハ明治四十四年六月十五日千住土地收用事務所ヲ設置シ同所ニ於テ之ヲ買收セ

リ、同事務所開始當時ハ豫定計畫ニ依ル土地測量中ニシテ江北村ヨリ上流及隅田村ヨリ下流ハ其定期近ヅキ、西新井、隅田兩村間ノ中央部ハ南北比較線研究中ナリシガ、用地内一般ノ状勢ヨリ總テ土地收用法ニ據ルヲ適當ト認メ明治四十四年六月二十八日先づ事業ノ認定ヲ受ケ測量ノ進捗ト相俟テ一切ノ調査ヲ進行シタリ、其區域ハ東京府管内十七ヶ町村、埼玉縣管内二ヶ町村合計十九ヶ町村ニ亘リ延長六里面積約千百町歩ヲ算ス、今當時用地内ノ状況ヲ銘スレバ江北村ヨリ上流ハ大體現川ニ沿フ堤外地又ハ無堤地ニシテ廣キ地積ト水運トノ利用充分ナルヨリ夙ク工業地ノ觀ヲ呈シ鑄鐵、製銅、煉瓦、其他各種製造工場多ク西新井村ヨリ堤内ニ入り千佳町ノ北端ヲ過ギ隅田、大木等ノ諸村ヲ貫通シテ中川沿岸ニ至ル中部地方ハ商工業又ハ住宅地ニ相當シ從テ移轉物件亦多種多様ニ全區域中最モ錯綜セル光景ヲ呈セリ、下流方面一半ハ集團セル農業地ト見ルベキモ、中川及新川附近ニ至リテハ又舟楫ノ便ヲ藉リテ商業地ヲ現出シ、殊ニ新川筋以南ハ魚鳥骨化製業ノ指定地アリテ建造物多ク此種ニ屬ス、以上ハ一般ノ状況ニシテ移轉物件中ニハ神社二十三、寺院十三（神社ハ合併ニ依リテ十四座ヲ減シ結局社寺合セテ一二十二ヶノ移轉ヲ要セリ）アリ、又國有鐵道常磐總武ノ二線、私設東武鐵道、京成電氣軌道其他遞信省、鐵道省、其他諸官廳用電信電話線、及電力諸會社ノ建設シタル電柱、埋設瓦斯管、或

大木村内大字木下ノ一圓平井村ノ一部、小松川、砂村等其顯著ナルモノニ屬シ各結束シテ増額ヲ要望セリ蓋シ近年東京市異常ノ膨張ハ近郊ノ發展ヲ促シ經濟界ノ好潮ニ伴ヒ諸工業勃興シテ各種工場ノ建設相次キ廣キ地積ト水陸ノ便ト併有スル買收區域内ノ如キハ囁望ノ中心トナリテ土地ノ賣買盛ニ行ハレ從テ地價昂騰ノ一方ニ傾キ権利關係ハ復雜ヲ來シ單ニ抵當權ノミニ見ルモ順位十八番ヲ數フルアリ其傾向ハ綾瀬川ヨリ下流方面ニ位シ市ニ東隣セル前記數町村ニ於テ殊ニ然リトシ近ク交通機關備ハリテ一層此氣勢ヲ昂ムルモノアリシニ偶々本工事ノタメ新川開鑿ノ要路ニ當リテ漬地相當ニ多ク本買收ノ結果ハ一町村トシテ獨立維持ノ途ヲ失ヒ勢ヒ數ヶ町村ノ廢置分合ヲ行フ已ヲ得ザルモノアリ居宅移轉ノ多キハ四隣土地價格ノ騰貴ヲ招キ行政區劃ノ變更ハ隣祐相離レ不言ノ苦痛ハ此間ニ往來シテ懊惱ヲ極ム彼等ノ苦衷モ亦察スペキナリ、然レドモ既契約者モ亦事業ノ性質ヨリ利害ヲ超越シ能ク忍ビ難キヲ忍ビタルト斷ズルニ足ルヲ以テ恃ム所ハ只彼等ノ公共心ニ訴ヘ其發露ニ待ツベキノミト熱誠事ニ當リ勸説ニ努メ協議ヲ繼續スルコト約二年平井、小松川、兩村内ノ大部ヲ了リ約九割六分ノ成績ヲ舉グルニ及ンデ大正四年三月十五日土地收用事務所ヲ閉鎖シタリ、而シテ以後ハ東京當所ニ於テ直接事ニ當リ百二名ノ未承諾者ヲ懲懲シテ相當ノ成果ヲ得タレドモ全部ノ終了ヲ告グル能ハズ結局土地所有者二十四名ニ對シテハ土地收用法ヲ適用シ東京府土地收用審査會ノ裁決ヲ求メ大正六年五月十六日裁決アリシガ兩者共其裁決ニ服セズ互ニ原被爾造トナリテ法衙ニ争ヒ大正十一年十月十九日漸ク第一審ノ判決アリ其經過ハ左記ノ通リニシテ目下第一審トシテ尙係爭中ニ屬ス。

町	村	名	人員	反別	協議額	審査會裁決額	第一審判決額
西	新	井	一		一反一至三	一八五五	一〇〇七〇
千	隅	田	一	大	一五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
南	綾	瀬	(舊隅田大)	部ヲ占	一五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
本	田	吾	婿(舊大木村分)		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
砂	計				一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
西	二	九			一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三	一	七	七		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四	五	八	八		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
二十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
三十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
四十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
五十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
六十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
七十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
八十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
九十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百零九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百一十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百二十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百三十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百四十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十六	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十七	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十八	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百五十九	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百六十	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百六十一	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百六十二	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百六十三	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百六十四	九	九	九		一四五三	一〇六七〇	一〇〇七〇
一百六十五	九	九	九		一四五三	一〇六七〇</	

本表以外砂村地内ニ於テ三畝二十六歩ニ對シ審査會ノ裁決ヲ求メタルアリ、補償額二百六十六圓八十錢ニシテ當所協議額ト一致シ係争ヲ惹起セズ

其他工事ノ進行ニ從テ自然追加買收ノ必要ヲ生シ隨時買收シ又ハ寄附ヲ受ケタルモノアリ、其數ハ左記ノ如クニシテ寄附者ニ對シテハ改修工事ノタメ生シタル中川廢川敷ヲ無償下附シタリ

西新井村地内	一、五〇七	工事上ノ都合ニ依リ買收
隅田町地内	〇、〇〇七	隅田水門水路用地トシテ買收
吾嬬町地内	一、一二三	木下川水門水路用地トシテ買收
松江村地内	四、八二九	中川擴張用地トシテ買收
小松川町地内	九、四二七	小名木川閘門水路用地トシテ寄附收受
計	一八、一〇三	九三

又社寺ノ移轉代地トシテ別途ニ買收ヲ行ヒタルモノアリ移轉ヲ要スル社寺ノ總數ハ二十二個ニシテ内社寺各二個ハ社寺有境内地ニ在リ其他ハ官有地ニ在リシヲ以テ其供用地神社七座四反五畝十七歩、寺院十一ヶ寺一町二畝二十三歩ニ對シテ代地ヲ必要トシ社寺ヲシテ各適當ナル移

轉地ヲ選定セシメ其決定ヲ俟ツテ順次買收交附セシガ境内六反二十三歩ヲ占ムル古刹淨光寺（俗稱木下川藥師）ノ一ヶ寺ハ其選定困難ニ陥リ曠日彌久ニ決セズ斯クテハ改修工事ノ進行ヲ阻害スル虞アルニ依リ熟議ノ結果本川工事ノタメニ生ジタル中川廢川敷ヲ交付シ大正八年八月三十日ヲ以テ漸ク移轉ヲ了セシメタリ。

以上略説ノ如ク本川改修所要地買收ニ就テハ幾多ノ曲折アリタルモノニシテ潰地ノ總面積（文部省用地八畝二十歩其他官有地ヲ含ム）ハ一千九十八町六畝二十歩五合九タニ達シ買收ニ要シタル費用ハ

一、土地買收費 三、九五一、九九七、九八〇 (内一万一千七百九十九圓ハ大正十三年  
度ノ仕拂ニ係ルモノナリ)

一、物件移轉料 一、九一〇、四〇五、四八〇

計 五、八六二、四〇三、四六〇

ノ巨額ヲ現ハセリ而シテ初メハ未承諾者所有ノ土地各所ニ點在シテ施工ノ自由ヲ妨グルモノアリシガ些ノ滯滞ヲ見ズ能ク工事ノ進行ヲ期セシメタルモノ蓋シ權利者諸氏ノ公共心發露ノ結果ナリト云フベタ少許ノ係争事件ノ如キハ已ムヲ得ザル事ニ屬ス。