

信濃川補修工事

概 要

昭和十二年八月

内務省新潟土木出張所

. 02

77

信濃川補修工事

概要

昭和十二年八月

内務省新潟土木出張所

登 録	昭和 63年 3 月 7日
番 号	第 34677 号
社団 法人	土 木 学 会
附 属	土 木 図 書 館

目 次

目 録

竣功當時に於けるベヤトラツプ自在堰(信濃川改修工事)——可動堰工事に於ける鋼矢板打込作業——可動堰左半部假締切内上下流水叩工事——竣功せる可動堰(通水前)——竣功せる固定堰——固定堰上の溢流——右半部竣功して左半部施工中の第二床固拱堰——竣功せる第二床固上の溢流とバツフル、ピーヤ

總 説

計 畫

可動堰工——固定堰工——隔壁工——第一床固工——第二床固工——床留工——附帶工事

施 工

可動堰工——固定堰工——隔壁工——第一床固工——五千石床留工——大津河床留工——新長床留工——石港床留工——第二床固工——大河津掘鑿工——五千石掘鑿工——渡部掘鑿工——五千石築堤工——五千石護岸工——採石工事——材料運搬——附帶工事——船舶機械——雜費工事

工 費

附 圖

信濃川補修工事平面圖——新信濃川縱斷及平面圖——略信濃川上流部附屬物平面圖——可動堰及第一床固平面圖——同上縱斷面圖——可動堰構造圖——固定堰構造圖——第二床固平面及縱斷面圖——附滯低水工事平面圖