

利根川第一期改修工事

第壹章 緒言

第貳章 改良計畫

第壹項 河 狀

流域 流路並支派川 航行區

第貳項 水害並水利

水害狀況並被害程度 灌溉並其反別

第參項 改修工事沿革

創業ヨリ明治十九年度ニ至ル工事 明治二十年度ヨリ同三十二年度ニ至ル工事

第四項 計 畫

改修ノ目的 改修區畫 第一期改修計畫
施行方法

第參章 工事施行

第壹項 施行準備

工事ノ管理 實施測量 土工機械ノ選擇並
購入 機械工場ノ設置 土地收用

一九
一九

第貳項 浚渫工事

總叙 年度別施工狀況 竣功高 諸船舶成績

三四

第參項 築堤工事

施工狀況 竣功高

六一

第四項 障害物除却工事

七〇

第五項 水門工事

七〇

第六項 附帶補助工事

惡水路開鑿 水門 町村施行工事

七一

第七項 修船架工事

構造 施工狀況 工費內譯 揚卸費

七六

第八項 低水工事

八四

第九項 繰越工事

八七

第四章 竣功ノ結果

九三

第五章 總工費

九五

附錄 寫真

八

利根川流域平面圖(縮尺五十萬分一)

一

利根川第一期改修計畫入平面圖(縮尺十萬分一)

一