

四十三年度淀川改良工事

淀川改良工事ハ本年度ヲ以テ全部ノ竣功ヲ告ケタリ本工事ニ對シテハ別冊ニ於テ起工以來竣功ニ至ル迄ヲ一括シ工事狀況ヲ記述シテ高覽ニ供スヘシト雖モ本年度工事ニ對シテハ依例左ニ其概要ヲ記述セントス

本工事ハ去ル明治二十九年ノ創業ニシテ十ヶ年繼續事業タルヲ以テ三十八年ニ於テ完成スヘキ筈ナリシカ其間三十七八年日露戰役ノ爲メ工費ノ緊縮ヲ餘義ナクセラレ續テ河川法ノ規定ニヨリ付帶工事ニ對スル補助費ノ支出ヲ生シ若クハ追加工事ヲ要スルモノアリテ工費ノ増額ヲ見ルニ至リ施工年度ノ延長ヲ來シタリシカ前述ノ如ク本年度ニ於テ全部ノ竣功ヲ告ケタリ於是京都府ハ四十三年六月十七日滋賀縣ハ同年八月六日大阪府ハ四十四年三月一日關係圖書ヲ添ヘ引渡ヲ了セリ

本年度ノ總工費四萬四千五百八拾貳圓八拾錢貳厘ニシテ内直接工事ニ屬スルモノ貳萬七千六百〇六圓四拾七錢壹厘トス左ニ工費總括表ヲ掲ケテ其内譯ヲ明カニセントス

四十三年度淀川改修工費總括表

(*印ハ朱書)

大日山切取費	摘要			
	支		拂	
	前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合
140,423.657	627,745.00		1,404,866.402	
1,029,044.055	7,022,147.00		8,136,112.455	
330,881.00	7,022,147.00		330,881.00	
89,075.332	7,022,147.00		89,075.332	

摘要	支拂		現在物品代價	合計
	前年度迄竣工高	本年度竣工高		
大池悪水路及樋管費	六九、九六六、八三九	六、四〇四、三二九		六九、九六六、八三九
神崎川樋管費	一九、一五五、七八四			一九、一五五、七八四
瀬田川洗堰費	二四八、七四七、七八〇	四、六五九、〇六四		二五三、四〇六、八四四
八幡樋管費	一四六、一四三、五五七			一四六、一四三、五五七
毛馬樋管費	二五八、五九四、四四三			二五八、五九四、四四三
毛馬洗堰費	一三九、七二五、七〇四			一三九、七二五、七〇四
傳馬洗堰費	一八、九六〇、七八四	八、五三〇、五七八	九五〇、九〇	二七、七七一〇、七六八
長柄運河開鑿費	五八、九〇〇、六一三			五八、九〇〇、六一三
修築工修繕費	三五、二五七、四三八			三五、二五七、四三八
長柄運河假水門及假開門費	三八、四九七、六七五			三八、四九七、六七五
護岸費	一〇一、八三三、六八三	七、七九三、〇〇〇		一〇九、六二六、六八三
地所買上料費	二、九〇七、〇三〇、三四	八、六〇〇、〇〇〇		一三、五〇七、〇三〇、三四
家屋其他買收費	七五三、八〇六、一一一			七五三、八〇六、一一一
六軒屋川開門費	一一七、九九八、七二七			一一七、九九八、七二七
西島開門費	一九八、七八九、三三三			一九八、七八九、三三三
補償金	九、六四三、一一二			九、六四三、一一二
船舶及機械用消耗品	五、一八〇、〇〇〇	二、二四四、〇〇四		七、四二四、〇〇四
諸備料及雜費	二八二、七六五、五三三	七、六二四、一〇〇		二九〇、三八九、六三三
附帶工事費補助費	五〇、二八二、六六一			五〇、二八二、六六一
備品費	一七、一八五、九三六、八五	一、〇二九、九九五	三、三一二、七八九	一八、二一七、二二一、六二〇
施工諸費	一、七三〇、四四三、七〇	五、五九〇、三二七		二、二八〇、八三四、〇二七
計	九二九、三五八、一〇〇、〇七	一、五八八、七四五、四四、五八	八〇、二九七、一一	一、〇〇九、一三三、〇〇、〇七

備考 仕拂高欄内朱書ノ分ハ不用物品ヲ他川ニ流用セシモノナリ
 總豫算一〇、〇九四、〇〇〇、〇〇〇ヨリ總支拂高一〇、〇六二、二一三、〇三一ヲ差引トキハ殘額三一、七八六、九六九ナリトス

本年度新ニ實施設計ヲナシタルモノ築堤千五百七十二坪工費貳千五百七拾八圓八拾壹錢護岸二百五十二坪工費千貳百參拾八圓四拾錢樋門々扉六千六百八拾四圓八拾錢洗堰橋梁及堰桁取替四千九百八拾六圓拾參錢六厘ニシテ合計壹萬五千四百八拾八圓四錢六厘之ニ前年度工事繰越殘額壹萬四千貳百五拾貳圓四拾錢貳厘ヲ加フレハ現計貳萬九千七百四拾圓五拾四錢八厘トス而シテ本年度ノ成工高左表ノ如シ

位置	工事	種類	數量	量	金額	備考
大阪府北河内郡牧方町ヨリ海口ニ至ル	堤防	防		五、五六五、九九	七〇、二六六、九七〇	
大阪府三島郡大冠村	浚深	深		四三〇	二〇、六二二、三〇〇	此外船舶休役中諸費四二、一、五一五アリ
滋賀縣栗太郡下田上村	護岸	岸			七、七九三、〇〇〇	
滋賀縣栗太郡下田上村	瀨田川洗堰橋梁並ニ堰桁取替	替			四、六五九、〇六四	
大阪府西成郡中島村	神崎川樋管改造	造			六、四〇四、三二九	
同上	傳法開門擴築	擴			八、五三〇、五七八	
合計					二七、六〇六、四七一	

本年度施行ノ築堤工事ハ大阪府下ニ屬スル既成堤防ノ餘盛腹付等ニシテ護岸ハ瀨田川筋既成護岸ノ修

理ヲナシタルモノトス神崎川樋門ハ從來木製ノモノナリシカ腐朽セルヲ以テ之ヲ鐵製ニ改造スルモノ
ニシテ傳法川閘門擴築ハ交通ノ發達ニツレ從來ノ閘門ニテハ不充分ナルヲ以テ閘室ノ延長ヲ計ルモノ
トス何レモ年度内ニ於テ上記ノ金額ヲ以テ竣成セリ