

# 宇部港修築計畫概要

## 緒言

宇部港ハ山口縣ノ西南隅ニ位シ、關門ニ近ク周防灘ニ面セル瀬戸内海西部ニ於ケル樞要港灣ニシテ、其ノ區域ハ眞綿川右岸末端ヲ中心トシテ三軒ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内、即チ厚東川河口竹ノ子島尖端ヨリ宇部岬ニ亘ル圓圈内ニシテ、其ノ水面積ハ約千百「ヘクタール」ヲ算シ、其ノ内防波堤ニ被覆サル、部分ハ約百八十「ヘクタール」ヲ占ム。

而シテ當港ハ我國最大ノ海底炭坑ヲ有シ、石炭及「セメント」其ノ他ノ移出盛ナルノミナラズ、最近各種大工業ノ勃興實ニ著シキモノアリ、港勢亦逐年進展シツ、アリト雖モ、港灣設備不完全ニシテ、到底此ノ趨勢ニ順應スルコト能ハザルニヨリ、山口縣ハ昭和八年度以降工費五十八萬圓ヲ以テ本港ノ修築工事ヲ施行シ、今ヤ殆ンド竣功ノ域ニ達セリ。

然レドモ施設尙狹隘ニシテ急激ナル時代ノ進運ニ伴ハザルニ鑑ミ、縣ハ更ニ工費

參百拾七萬九千八百圓ヲ以テ昭和十二年度以降八ケ年ノ繼續事業トシテ之カ擴張ヲ企畫セリ、蓋シ機宜ヲ得タル計畫ナリトス。

仍テ國庫ハ右修築費ニ對シ金壹百五拾八萬九千九百圓ヲ補助シ、且ツ其ノ工事ハ明治三十年法律第三十七號ニ依リ内務大臣ニ於テ直接施行スルモノナリ。

## 沿革ト港勢ノ概要

宇部港沿岸ノ地ハ封建時代福原藩ニ屬セシ一農漁村ニ過ギズ、青松白砂ト映帶シ布帆沖ヲ渡リ閑鷗岸ニ眠リ、風光明媚ノ地ニシテ綠ガ濱ト稱セリ。

而シテ本港ハ其ノ一部ヲ元新川港ト呼ビ、遠ク寛政年間眞締川下流十數町ノ區間ヲ開鑿シ、新川ト名付ケテ排水運輸ノ便ヲ計リタルニ初マリ、其ノ後明治三十年頃新川尻兩岸ノ外面ヲ埋立テ、防波堤トシ船入場ヲ築造セリ。

然ルニ其ノ後採炭ニ伴フ不用土砂ヲ以テ海岸ヲ埋立テ、漸次港灣ノ粗形ヲナシ、石炭ノ需要旺盛ハ全鑛業ヲ逐年隆盛ニ向ハシメ、更ニ海岸埋立地ニハ大工業勃興シ在來ノ港灣施設ニテハ其ノ機能時勢ニ伴フ能ハザルニ因リ、地元沖ノ山炭鑛株式會社ハ自費ヲ以テ防波堤ヲ築造シ、茲ニ漸ク宇部港發展ノ曙光ヲ見ルニ到レリ。

爾來石炭鑛業ノ進展ハ年ト共ニ激増シ商工業ノ進展極メテ顯著ナルモノアリ、内外貿易ノ狀勢亦漸次進暢ヲ加ヘ、今日ニ至リテハ本邦重要港灣ノ地位ヲ占メ、更ニ躍進ノ現況ニ在リ。

今茲ニ宇部港ノ港勢ヲ大觀スルニ、沿岸重要工場ノ資本總額ハ壹億參百餘萬圓ニシテ、人口八萬余人ニ達シ、入港船舶ノ隻數及噸數ハ昭和五年ニハ壹萬九千三百餘隻、壹百五十二萬五千餘噸ナリシモ、僅々數年ヲ出デサル昭和十一年ニ於テハ三萬九千餘隻、五百二十四萬九千餘噸ヲ算シ、著シキ増加ヲ示シ、併モ其ノ船型ハ漸次増大ノ傾向ヲ示シツ、アリ。

又同年度ニ於ケル出入貨物ハ約四百十一萬餘噸、價格約五千百八拾四萬圓ニシテ之亦累年躍進的增加ノ趨勢ニ在リ。

出入貨物ハ從來石炭ヲ主トセシモ、近來各種ノ工業用原料及工產品次第ニ其ノ量ヲ増加シ、今ヤ其ノ噸數ハ石炭ト相匹敵スルニ至リ、本港ガ如何ニ工業港トシテ雄飛シツ、アルカヲ如實ニ示スニ至レリ、最近七ケ年間ノ港灣趨勢ヲ示セバ次表ノ如シ。

第一表

入港船舶數

年次	隻數	入港船舶噸數	備考
昭和五年度	一九、三四八	一、五二五、一八二	
同六年度	一八、八九八	一、四九七、一三三	
同七年度	二一、七五〇	二、三四五、四八五	
同八年度	二五、七八七	二、六九四、一二四	
同九年度	二八、六六八	三、三三九、〇六九	
同十年度	二五、三七一	三、五七四、三〇一	
同十一年度	三九、〇二九	五、二四九、〇六八	

第二表

移出入貨物調

年次	噸數		價格	備考
	移出	入貨物		
昭和五年度	二、〇三七、六四二	二六、二七六、四三六		
同六年度	二、五一九、九五〇	二八、九九九、五二三		
同七年度	二、一八七、二三四	二一、八三五、一二六		
同八年度	三、五三五、五九八	三三、七〇九、五五六		
同九年度	三、八一二、七三三	三八、六一四、三九四		
同十年度	三、九六一、一三九	四七、二九四、八七四		
同十一年度	四、一一〇、一二七	五二、八三九、五六〇		

第三表

移出入貨物調

(昭和十一年度)

種目	移出入噸數	同上價格	備考	
			石炭ト其他ノ物產トノ比率	數量率五七% 價格率三二%
石炭	二、三四〇、〇九五	一六、六九〇、三六八		

計	其 他	石 灰	棉 花	金鐵 屬鋼 製 品	機 械 油 類	原 油	機 械 類	珫 瑯 鐵 器	精 綿	硫 安	セ メ ン ト
四、一一〇、一二七五一、八三九、五六〇	四六八、〇二四一四、四三四、二五〇	六七〇、六五二	六、四〇四	一三、六三五	七、五九七	三、六六一	二、二〇五	一、六一七	九二七	八九、四六五	五〇五、八四五
	六七〇、六五二	六七〇、六五二	三〇〇、四〇八	一、六五六、四二五	八九〇、六二三	二〇一、九八九	一、二九一、八九〇	二八八、二六五	八七、九九二	六、八八八、八〇五	八、四三七、八九三
							數量率四三% 價格率六八%				

第四表

乗降船客數

年次	乗込人員	上陸人員	計	備考
昭和五年度	一四、四三八人	一一、五四〇人	二五、九七八人	
同六年度	一四、五六九	一一、八〇七	二六、三七六	
同七年度	二一、七一四	二三、二〇四	四四、九一八	
同八年度	三一、四一六	三〇、〇〇一	六一、四一七	
同九年度	三〇、五三四	三〇、一三八	六〇、六七二	
同十年度	二九、五四八	二七、五八九	五七、一三七	
同十一年度	四六、八〇三	四五、一三二	九一、九三五	

施設ノ現況

本港灣ノ修築ハ沿岸一帯ヲ石炭採掘殘土ヲ以テ埋立テ、且ツ沖ノ山炭鑛株式會社ニ於テ防波堤延長千四百七十七米ヲ築設シ、港ノ輪廓ハ既ニ形成セラレ、石炭、

メント」其ノ他ノ荷役ニ對シテハ夫々會社ニ於テ自家用トシテ相當ノ設備ヲナセルモ、一般貨物ニ對スル荷役ノ施設ハ殆ンド見ルベキモノナシ。

仍テ山口縣ハ前述ノ如ク昭和八年度以降工費五拾八萬圓ヲ以テ之カ修築ニ着手シ今ヤ殆ンド完成ノ域ニ近ヅケリ、其ノ工事ノ概要左ノ如シ。

- 一 南防波堤ノ東方ニ幅八十米ノ副口ヲ存シ、長サ百八十米ノ東防波堤ヲ築造ス。
- 二 第一突堤南東方及南西方ノ水面積約十一萬三千二百平方米ヲ、水深二米及四米ニ浚渫ス。

- 三 眞締川河口附近ニ於テ面積約三萬千二百平方米ヲ埋立テ、第一突堤南東部ニ於テ延長百五十九米、第二突堤南側ニ於テ長サ二百二十七米ノ物揚場ヲ築造シ、其ノ他ノ埋立地周圍ハ延長九百四十五米ヲ護岸トス。

- 四 第一突堤先端ニ於テ長サ二十米、幅八米ノ浮函三個ヲ連繫セル浮棧橋一基ヲ築設ス

五 南防波堤東端及東防波堤西端ニ各一基ノ燈臺ヲ築設ス。

### 修築ヲ必要トスル理由

宇部市ハ大正十年村制ヨリ直チニ市制ヲ施行シ、當時四万余人ノ人口ハ昭和十一年ニ於テ其ノ數倍加シテ八萬余人トナリ、埋立地ニハ最近種々ノ大工場ノ建設盛ニシテ、本港出入貨物ノ激増ヲ招來シ、昭和十一年度ニハ四百十一萬餘噸ニ上リ本港ノ將來益々多端ナリ。

然ルニ前記山口縣直營工事竣功スルモ、港内ノ水深ハ僅カニ二米乃至四米ニ過キズシテ、水陸連絡ノ施設未ダ充分ナラズ、泊地猶狹隘ニシテ碇繫ノ便ヲ缺キ、海運上ノ不利不便ハ沿岸大工業ノ圓滿ナル發展ヲ期シ得ラレズ、本港ノ擴築ハ洵ニ焦眉ノ急ヲ要スルモノアリ、仍テ政府ハ土木會議ノ審議ヲ經テ左記ノ通り之カ修築計畫ヲ決定セリ。

- 一 浚 渫 港口ヨリ南西ノ方向ニ幅員百五十米、長サ約千百米ヲ水深七米ニ浚渫シ、港内水面積約百十二萬平方米ヲ水深八米乃至四米五ニ浚渫ス。

- 二 埋 立 第二突堤ヲ擴張シ、第三突堤ヲ築造スル爲面積約八萬九千平方米ヲ埋立ス

- 三 岸 壁 第二突堤擴張部北側ニ於テ水深八米岸壁長サ百五十米第三突堤南側ニ於テ、水深八米岸壁長サ百五十米及水深四米五岸壁長サ百米ヲ築造シ

五千噸級船二隻一千噸級船一隻ノ同時接岸ヲ可能ナラシム。  
 四物揚場 第二突堤擴張部南側ニ於テ、長サ七十八米及第二第三兩突堤間ニ於テ  
 延長二百二米ノ物揚場ヲ築造ス。  
 五護 岸 第二突堤ノ頭部長サ百四十米並ニ第三突堤ノ頭部及北側延長四百十米  
 ヲ護岸トス。  
 六防波堤 港内南東方ニ長サ二百米ノ船溜防波堤ヲ築造ス。  
 而シテ今回施行スベキ修築工事ハ、前記計畫ニ基キ最モ急施ヲ要スル航路及泊地  
 面積ノ擴張ト、航路標識ノ設置ヲ爲サントスルモノニシテ之カ完成ノ曉ハ本港ノ面  
 目一新シ、港勢ノ發展ニ裨益スル處蓋シ甚大ナルモノアルベシ。

### 計畫ノ大要

計畫ノ大要左ノ如シ。

- 一 浚 渫 航路及泊地中面積約八十五萬平方米ヲ水深七米ニ、約二十九萬平方米  
ヲ水深四米五ニ浚渫ス。
- 二 航路標識 航路ノ要所ニ浮標二個ヲ設置シ防波堤頭ニ小燈臺二基ヲ設置ス。

## 工 費

本工事ハ總工費參百拾七萬九千八百圓(内國庫補助百五拾八萬九千九百圓)ヲ以テ  
 昭和十二年度以降同十九年度ニ至ル八ヶ年ノ繼續事業トシテ施行スルモノニシテ、  
 工費内譯並ニ年度割額左ノ如シ。

### 宇部港修築費内譯

業 事		費 目	金 額	摘 要
業 事	浚 渫	費	二、二三六、〇〇〇 <small>圓</small>	浚渫土量三百十四萬立方米
	航 路	標識費	二〇、〇〇〇	
	測 量	費	六、九〇〇	
	船 舶	及機械費	五七〇、〇〇〇	
營 繕	費	九、〇〇〇		

總計	事務費	費	
		雜費	共濟組合給與金計
三、一七九、八〇〇	一七四、二〇〇	一三五、〇〇〇	二八、七〇〇
		三、〇〇五、六〇〇	

宇部港修築費並ニ補助年度割表

年度	修築費	補助費	
		縣	譯
昭和十二年度	二二二、〇〇〇圓	一一一、〇〇〇圓	一一一、〇〇〇圓
同十三年度	四二〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇
同十四年度	四二〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇
同十五年度	四二〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇

年度	修築費	補助費	
		縣	譯
同十六年度	四二〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇
同十七年度	四二〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇
同十八年度	四二〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇	二一〇、〇〇〇
同十九年度	四三七、八〇〇	二一八、九〇〇	二一八、九〇〇
計	三、一七九、八〇〇	一、五八九、九〇〇	一、五八九、九〇〇

昭和十二年七月

內務省下關土木出張所

印刷者 泉 菊 太 郎  
下關市王司町一五番地

印刷所 泉菊商店印刷部  
下關市王司町一五番地