

礦油會社	貿易硝子製造會社	內國紡績所	大坂織布會社	大坂毛糸紡績會社	大坂生糸會社	平野紡績會社	綿實製油會社	岸和田製油會社	大坂人造肥料會社	關西煉化製造會社	大坂精糖會社	大坂工業會社	金巾製織會社
硝子	硝子	綿	綿	毛	糸	綿	綿實油	全上	肥料	煉瓦	精製糖	機械油	金巾
西成郡難波村	西成郡今宮村	西成郡材木	西成郡九條	西成郡北傳	東成郡天王寺村	住吉郡平野	堺區戎町	南郡岸和田北町	大島郡湊村	豐嶋郡榎阪村	北區玉江町	西成郡九條	西成郡野田
全二十年八月	全二十年九月	全二十一年五月	全二十年五月	全二十年十二月	全二十一年一月	全二十年六月	全二十一年四月	全二十一年六月	全二十一年五月	全二十年十月	全二十年四月	全二十年三月	全二十一年十月
一〇〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	三〇〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	五〇〇〇〇〇	五〇〇〇〇〇	八〇〇〇	五〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	四五〇〇〇	五〇〇〇〇	二〇〇〇〇〇
無	四	一〇〇〇〇〇	五	月	二〇〇〇〇	五							
深見太郎兵衛	手嶋 佐兵衛	高田久右衛門	松本 重太郎	高田久右衛門	秋岡 義一	金澤 仁兵衛	大橋 喜平治	谷 吉作	石川 伊助	和田 半兵衛	宇津尾信次郎	三城 彌七	田村 正寛

(志岩)

○博多久留米間鐵道 九州鐵道第三區博多久留米間二十二哩ノ土工諸橋梁暗渠共略ホ
 竣成シ先月十六日以來レール布設ニ着手セシモ引續タル霖雨ニテ橋梁築堤土羽多ク崩壞シ
 堀割ノ崩落等アリ又千歲川ハ古來稀有ノ大水ニテ該橋梁工事ノ爲メ設ケタル足代其他共悉

皆流失セシノミナラス以來今ニ減水セザルヲ以テ施工シ難ク爲メニ第三區工事ハ餘程ノ手戻リニナリタレハ線路ノ成功ハ十月頃コアラザレハ覺束ナカルヘシ第二區遠賀博多間二十七哩ハ敷地買上濟ミニ付晴天次第着手ノ運ニ至ルベシ

第一區門司遠賀間二十哩間ハ目今敷地買上中ナレハ濟ミ次第工事着手ノ運ヒニ至ルベシ

○筑豐興業鐵道 該鐵道ハ本月十二日本免狀下附ナリシニ付目下頻リコ細測量ニ取掛リ

居レリ工科大學生徒貳名實地修業ノ爲メ該測量ニ從事セル由ナリ

○豐州鐵道 豫定線路ハ九州鐵道行事線ヲ延長シテ行事ヨリ仲津ヲ經テ宇佐ニ達スル貳

拾八哩又行事ヨリ分岐シ大任村ヲ經テ漆田ヘ達スル拾四哩尙又大任村ヨリ分岐シ香春ニ至ル三哩及猪膝ニ至ル五哩ノ由ナリ

行事ヨリ宇佐ニ至ル九州鐵道線ノ延長ハ豐後大分地方ト門司馬關等ヘノ交通ヲ便ナラシムル必要ノ線路ニテ其線路モ二三ノ川アルノミニテ至テ平夷ナルヨシナリ又行事ヨリ大任香春ニ至ル支線ハ礦物運搬ノ目的ニテ線路中川ト稱スベキ程ノ者ナク土地ハ緩勾配自然登リニテ土工等モ少ナク極簡易ノ由ナリ

○博多港棧橋 先ニ報道シタル博多港棧橋ハ七月十二日許可ナリタレハ目下工事ヲ取急最早貳分通りハ出來セリ

○小倉製紙場 小倉ニ新設中ノ千壽製紙場ノ建築ハ過日來工事取急居タルモ引續タル降雨ノ爲メ兎角抄取ラサル由同工事監督トシテ會員杉山輯吉君來倉シタリ

○杉山輯吉君ノ發議 正員杉山輯吉氏ヨリ發議按三ヶ條ヲ本會ニ提出セラレタルコト左