

國有鐵道改良工事現況ノ概要

(大正九年一月調)

工 事 名

又ハ工事施行地區間

記

事

複線及複線以上線路増設工事

栗橋中田間複線

栗橋中田間

黒磯郡山間複線

黒磯泉崎間

岩沼仙臺間複線

長町仙臺間

仙臺岩切間複線

我孫子友部間複線

水戸湯本間複線

水戸湯本間

新橋程ヶ谷間改良

大阪北方直通線複線

横濱小田原間二線増設

京都鷹取間二線増設

横須賀線複線

大船横須賀間

京有鐵道改良工事現況ノ概要

大船横須賀間

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

京有鐵道改良工事現況ノ概要

河川改修ニ附帶スル利根川橋梁未竣功ナルモ其前後土工工事ハ終了
線路變更工事ト共ニ用地買收濟
用地買收計畫濟

大部分竣功シ目下殘部工事中

内我孫子取手間ハ利根川橋梁舊線架換工事設計中ニシテ殘部ハ竣功シ取手岩間間ハ未着手岩間友部間ハ設計済

内水戸勝田間ハ那珂川橋梁架換工事未済ナルモ其前後土工工事中ニシテ勝田高松間ハ全部竣功セルヲ以テ複線運轉ヲ開始シ高松磯原間ハ軌道敷設工事ヲ除ク外全部竣功シ磯原湯本間ハ未着手

新設工事中ノ高島停車場ヲ除クノ外殆ト全部竣功

大正七年度ニ單線運轉ヲ開始シ目下吹田宮原信號所間ノ工事ニ着手シ漸次全線ニ及スモノナリ

横濱磯木町間ハ竣功シ櫻木町ヨリ約一哩半間ハ用地買收濟其他ハ目下測量中ニシテ程ヶ谷以西ハ未着手ナリ

内京都大阪間ハ吹田操車場新設ニ伴ヒ宮原坪井兩信號所間土工其他工事も目下施行中並ニ工事設計中ニシテ西ノ宮原坪井間ハ用地買收了シ目下工事中ニテ芦屋磯原間ハ大部分竣功シ軌道敷設中ナリ灘鷹取間ハ高架式ニ改築スルモノニテ目下測量並設計中ナリ

大船沼間信號所間ハ竣功シ複線運轉中沼間信號所田浦間ハ橋梁架設線路切換工事中ニシテ不日竣功田浦橋須賀間ハ設計済

彙報 國有鐵道改良工事現況ノ概要

工 事 名 又ハ施行地區點間

品川田端間二線増設	品川田端間
篠ノ井長野間複線	篠ノ井長野間
姫路海田市間複線	
廣島下ノ關間複線	長府幡生間
赤間大牟田間複線	赤間大牟田間
折尾直方間二線増設	折尾直方間
追分室蘭間複線	追分室蘭間

新線及變更線新設工事

黑磯白河間線變更	黑磯白河間
國府津沼津間線變更	國府津沼津間
大津京都間線變更	大津京都間
東 京 市 街 線	東京上野間
金町小岩間及越中島線新設	金町小岩間 越中島線
大阪水陸聯絡線新設	
京都桃山間線變更	
關門聯絡線新設	

記 事

〔品川惠比壽間ハ竣功シ運轉中ニテ惠比壽澁谷間ハ工事殆ト竣功シ澁谷原宿間ハ土工始ト竣功セリ原宿新宿間ハ目下工事中ニシテ新宿田端間ハ一部用地買収了セルモ工事ハ未着手ナリ〕

〔内篠ノ井川中島間ハ竣功シ運轉ヲ開始シ川中島長野間ハ犀川其他橋梁架設ヲ除キ全部竣功セリ〕

〔姫路吉永間中綱干龍野及有年上郡ノ兩區間ハ橋梁工事ノタメ未竣功ナルモ其他ハ全部竣功シ複線運轉ヲ開始シ吉永海田市間ハ目下工事中ナリ〕

目下設計中

〔内赤間新宮間ハ工事中ニシテ大正十年五月竣功ノ見込ニテ箱崎二日市間ハ竣功複線運轉ヲ開始シ二日市原田間及原田島樺間ハ共ニ工事中ニシテ前者ハ大正十年三月竣功ノ見込〕

折尾中間間二線中間直方間一線増設ハ目下工事中ナリ

内追分苦小牧間土工其他工事大略竣功シ室蘭輪西間ハ竣功シ複線運轉ヲ開始セリ

〔土工工事ハ白河樺内ヲ除クノ外全部竣功シ橋梁ハ橋桁架設中ニシテ軌道敷設工事ハ未済ナリ〕

〔國府津小田原間ハ橋桁ヲ除ク外土工其他竣功シ其殘區間ハ目下工事中ニシテ丹那山隧道ハ導坑約五千呎ヲ掘鑿セリ〕

〔大津山科間土工隧道其他竣功シ目下軌道敷設中ニシテ殘區間ハ目下工事中ニシテ東山隧道ハ導坑未タ貫通セサルモ其他ハ橋梁架設ヲ除キ過半竣功セリ〕

線路選定決定シ用地測量買収調査中

線路選定決定シ用地測量中

〔線路選定確定シ用地測量済ナルモ未タ買収ノ運ニ至ラス工事ハ設計中
〔龜戸ヨリ海岸ニ至ル間ハ用地買収済埋立地ニ對シテハ目下交渉中工事ハ龜戸附近ノ一部ヲ殘シ海岸ニ至ル迄全部工事中ナリ〕

目下用地買収中ニシテ大正九年度ニ完了ノ見込ナリ

目下工事中ニシテ大正九年度ニ竣功ノ見込ナリ

大正八年度ヲ以テ實測了シ目下地質調査中

函館小樽間改良

海陸聯絡設備

小樽第二埋築及設備擴張
室蘭埋築及設備擴張

停車場改良及新設工事

第一區埋立略成リ軌道其他施設物施行中
地方廳ト協議中

停車場改良

王子、姫路、門司、廣島、
若松、澁谷、新宿、梅小
路、小野濱、追分、宇都
川、岡山、濱松、岡崎、品

青森、長町、鷹取、
吹田

上記停車場ハ目下諸設備改良工事中ニ屬スル主ナルモノナリ

上記停車場ハ目下用地買收中ニ屬ス

上記操車場ハ目下工事中ニ屬ス

其他有効長ノ延長、側線増設、待避線新設、給炭水設備改良、貨物積卸場延長、同上家
増築、保安設備改良、其他雜件ハ全線ニ亘リ目下工事中ノモノ多クアリ

停車場信號所及聯絡所新設

表木山信號所
中野信號所
三里木肥後大津間

上記ハ停車場ニ改築中ノモノナリ
上記ノ區間ニ停車場新設中ノモノアリ

柳ヶ家片岡間
下田古間木間

上記區間ハ目下信號所新設工事中ナリ

橋桁改良工事

橋桁改良

東北本線栗橋中田間
第一線利根川橋梁
山陽本線明石川橋梁
室蘭線白老川及
函館線紋別川橋梁

上記橋梁橋桁改良ハ目下工事中ノ主ナルモノナリ

數年前ヨリ引續キ曲線勾配ノ改良橋梁ノ擴張改築停車場設備ノ充實等ヲ爲シ來レル
モノニシテ今施行中ニ屬スルモノハ函館海陸連絡設備ノ殘部及函館五稜郭間線路變
更工事中ナリ

