

四十三年度渡良瀬川改修工事

本工事ハ本年ノ創業ニシテ該年度ニ於テハ工事實施ニ對スル測量ニ從ヒ施工中諸費及雜費等合計參千貳百拾參圓八拾參錢ヲ支出セルノミニテ記ス可キ事項ナキモ起工ノ初年度ニ屬スルヲ以テ改修工事計畫ノ大要ニ付一言セントス

本工事ハ已ニ述ヘタルカ如ク本年度ヨリ始マリ五十六年ニ至ル十四ケ年繼續工事ニシテ總工費七百五拾萬圓内朽木縣分擔額百參拾萬參千圓群馬縣同上參拾八萬八千圓茨城縣同上參拾九萬六千圓埼玉縣同上貳拾六萬九千圓ニシテ國庫支出額五百拾四萬四千圓トスナリ而シテ其施工區域ハ本川筋ニアリテハ足利町以下利根川合流口ニ至リ支川秋山川ニアリテハ朽木縣安蘇郡植野村以下渡良瀬川合流口ニ至リ支川思川ニアリテハ同縣下都賀郡穗積村ヨリ渡良瀬川合流口ニ至リ支川巴波川ニアリテハ同縣下都賀郡寒川村以下思川合流口ニ至ル而シテ計畫ノ要トスル處ハ渡良瀬川並ニ思川ノ高水ヲシテ利根川ノ増水未タ著シカラサルニ先チ之ヲ同川ニ放流シ且利根川水量ノ増嵩ニ連レ赤麻沼ヲシテ遊水池ノ作用ヲナサシメ且其作用ヲ完全ナラシムルニアリ而シテ渡良瀬川筋ニ於テハ水路ノ不規律ヲ矯正シ河積ノ不足セル部分ハ之ヲ取擴ケ若クハ浚渫ヲ施シ又舊堤ノ擴張ヲナシテ堤防ノ堅牢ヲ期スルト同時ニ從來無堤ノ部ハ之ヲ締切リ惡水路ニハ樋門ヲ設ケ洪水ノ氾濫ヲ防カントス而シテ足利ヨリ藤岡ニ至ル間ハ現水路ヲ基トシ改修ヲ加フレトモ同所以下ハ藤岡ノ丘岡ヲ開鑿シ同川ヲ赤麻沼ニ導キ迂回セル舊水路ハ之ヲ放棄ス思川筋ニ於テモ亦河積ノ擴張浚渫堤防ノ増築無堤部ノ築堤ヲナシ友沼地先以下ハ舊乙女放水路跡ヲ利用シ全川ヲ之ニ附換ヘ舊川ハ之ヲ廢止セントス尙赤麻沼利根川間ノ通水路ハ其幅ヲ擴張シ

通水ノ自由ヲ計リ同沼沿岸ノ卑濕地ハ海老瀬附近ノ堤外地ト共ニ之ヲ遊水地敷ヘ組入レ其周圍ニハ築堤ヲナシ遊水量ノ増加ヲ計ルト同時ニ其氾濫ヲ防カントス之ヲ要スルニ本計畫ハ從來ノ水理關係ニ著シキ變動ヲ興ヘスシテ河狀ヲ改メ氾濫ノ害ヲ防キ遊水池ノ作用ヲシテ一層有効ナラシメントスルニアリ